



ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД-КУРОРТ ЭССЕНТУКИ

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

24 марта 2021 г.

№ 24

Об итогах реализации на территории городского округа
город-курорт Эссентуки региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городского округа
город-курорт Эссентуки,

ДУМА ГОРОДА

РЕШИЛА:

Информацию об итогах реализации на территории городского округа
город-курорт Эссентуки региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в 2020 году принять к
сведению согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы
города Эссентуки

А.А. Задков

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах реализации на территории городского округа город-курорт
Ессентуки региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в 2020 году

В рамках реализации краткосрочного плана 2020-2022 годов региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п:

В 2020 году из 37 многоквартирных домов, запланированных к ремонту, в том числе, в 10 МКД предусмотрена замена 24 единиц лифтового оборудования. В настоящее время в 32 МКД подрядными организациями работы по капитальному ремонту завершены.

Подрядная организация ООО «РегионИнтерКом» выполняет работы по капитальному ремонту общего имущества в 25 многоквартирных домах г. Ессентуки. По состоянию на 1 марта 2021 г. завершен и сдан ремонт в 22 МКД, в стадии завершения ремонт 4 МКД:

- ул. Октябрьская, 433 – ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения;
- ул. Октябрьская, 435 – утепление фасада;
- ул. Свободы, 43 – утепление фасада.

В МКД по ул. Энгельса, 34 подрядной организацией ООО «СК КрайСтрой» работы по замене стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения находятся в стадии завершения и подготовки к сдаче. По окончании отопительного периода 2020-2021г.г. будут завершены работы по замене стояков внутридомовой инженерной системы отопления МКД по ул. Ф. Энгельса, 36.

По состоянию на 01.03.2021 г. подрядными организациями ООО «РусЛифт» и ООО «Щербинский лифтовой завод» завершены работы по замене и вводу в эксплуатацию 24 единиц лифтового оборудования в 10 многоквартирных домах г. Ессентуки по следующим адресам:

- ул. 60 лет Октября, 2 – 1 лифт;
- ул. Вокзальная, 31а – 2 лифта;
- ул. Кисловодская, 28а – 1 лифт;
- ул. Кисловодская, 30а, корп.8 – 3 лифта;
- ул. Пятигорская, 116 – 6 лифтов;
- ул. 60 лет Октября, 4 – 1 лифт;
- ул. Кисловодская, 30а, корп.2 – 1 лифт;
- ул. Пятигорская, 114а – 6 лифтов;
- ул. Кисловодская, 30а, корп.7 – 2 лифта;

- ул. Пятигорская, 108 – 1 лифт.

Согласно краткосрочному плану 2021 года запланирован капитальный ремонт 17 МКД г. Ессентуки, в том числе, в 1 МКД предусмотрена замена 1 единицы лифтового оборудования. В настоящее время подрядная организация ООО «Щербинский лифтовой завод» выполняет строительно-монтажные работы по замене 1 единицы лифтового оборудования в МКД по ул. Кисловодская, 24а, корп.5.

По состоянию на 01.03.2021 г. заказчиком – НО СК «Фонд капитального ремонта» проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 16 МКД.