



ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД-КУРОРТ ЭССЕНТУКИ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2020 г.

№ 15

Об итогах реализации на территории городского округа город-курорт
Эссентуки региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городского округа
город-курорт Эссентуки,

ДУМА ГОРОДА

РЕШИЛА:

Информацию об итогах реализации на территории городского округа
город-курорт Эссентуки региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в 2019 году принять к
сведению согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы
города Эссентуки

А.А. Задков

Об итогах реализации на территории городского округа город-курорт
Ессентуки региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в 2019 году

В рамках реализации краткосрочного плана 2017-2019 годов региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п (далее – МКД):

- из 11 многоквартирных домов краткосрочного плана 2018 года подрядной организацией ООО «Строительная компания Феникс»: в 6 МКД работы выполнены частично;

- в 5 МКД замена плоской кровли на скатную крышу – по 2 МКД к работам подрядчик приступил в конце августа 2019 года, выполнение работ за истекший период:

- ул. Пушкина, 124 (установлена стропильная система) – 40% от общего объема работ,

- ул. Октябрьская, 435 – процент выполнения 65% от общего объема работ.

По 3 МКД к работам по замене плоской кровли на скатную крышу подрядная организация ООО «Строительная компания Феникс» до настоящего времени не приступила.

Из 44 многоквартирных домов, запланированных к ремонту в 2019 году, в 37 МКД подрядными организациями работы по капитальному ремонту завершены и сданы.

Подрядная организация ООО «Строительная компания Феникс» выиграла конкурс и заключила договор с техническим заказчиком Некоммерческой организацией Ставропольского края «Фонд капитального ремонта» от 12.04.2019 г. № 210/19 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 9 многоквартирных домов, расположенных на территории г. Ессентуки. По состоянию на 31.01.2020 г. завершены и сданы работы в 2 МКД.

В рамках реализации краткосрочного плана 2019 года региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», подрядной организацией ООО «Щербинский лифтовой завод» завершены работы по замене 15 единиц лифтового оборудования в 6 МКД г. Ессентуки по следующим адресам:

- ул. Вокзальная, д. 51а, лит. А – 2 ед.;

- ул. Вокзальная, д. 51а, лит. Б – 2 ед.;

- ул. Вокзальная, д. 57а – 4 ед.;
- ул. Кисловодская, д. 30а, корп. 1 – 1 ед.;
- ул. Кисловодская, д. 30а, корп. 1а – 1 ед.;
- ул. Кисловодская, д. 40а – 5 ед.

По состоянию на 31.01.2020 г. подрядной организацией ООО «Щербинский лифтовой завод» завершены работы по замене 2 последних единиц лифтового оборудования в 2 МКД по ул. Вокзальная, д. 51а, лит. А, лит. Б. Проведена проверка КУ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 2 единиц лифтового оборудования в данных МКД. По устранению замечаний подрядной организацией, 2 лифта данных многоквартирных домов будут допущены к эксплуатации.