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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 
  Вокзальная ул., соор. 3,  г.Ессентуки, Ставропольский край 357600 тел. (87934) 6-03-87 

Е-mail: essentukiksp@yandex.ru 

 

18 ноября 2022 г.                                                                                           № 33 
 

                                                                                                                           

Заключение 

по  мониторингу реализации муниципальных программ городского 

округа город-курорт Ессентуки, направленных на реализацию мероприятий 

региональных проектов в рамках национальных проектов (программ) и 

федеральных проектов за 9 месяцев 2022 года 

 

1.  Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

пункт 2.7. плана работы Контрольно-счетной палаты города Ессентуки на 

2022 год, распоряжение председателя Контрольно-счётной палаты города 

Ессентуки от 09.11.2022 № 40. 

2.  Предмет экспертно-аналитического мероприятия: Отчёт об 

исполнении бюджета города Ессентуки за 9 месяцев 2022 года. 

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Ессентуки, Комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Ессентуки, Управление труда и социальной защиты населения 

администрации города Ессентуки, Управление образования администрации 

города Ессентуки, Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Ессентуки. 

4. Исследуемый период: 9 месяцев 2022 года. 

5. Срок проведения проверки: с 15.11.2022 по 18.11.2022. 

6. Цель проведения экспертно-аналитического мероприятия: оценка  

выполнения муниципальных программ городского округа город-курорт 

Ессентуки, направленных на реализацию мероприятий региональных 

проектов в рамках национальных проектов и федеральных проектов.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее: 

Решением Думы города Ессентуки от 24.11.2021 № 105 «О бюджете 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями по 

состоянию на 01.10.2022, далее - решение о бюджете) на 2022 год 
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утверждены бюджетные ассигнования на мероприятия 12 муниципальных 

программ города Ессентуки, по 5 из которых предусмотрено расходование 

средств на реализацию шести региональных проектов в рамках реализации 5 

национальных проектов в общем объеме 634 218 246,09 рублей, что 

составляет 15,76% от общего объема утвержденных расходов бюджета 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 

(далее – бюджет города Ессентуки, местный бюджет). Кассовое исполнение в 

части реализации мероприятий региональных проектов по состоянию на 

01.10.2022 года составило 161 962 226,79 рублей, или 25,54% от годовых 

плановых назначений.  

1. В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» 

(код проекта – F) предусмотрено финансовое обеспечение реализации двух 

региональных проектов Ставропольского края: 

1.1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» - в сумме 54 165 984,62 рублей, исполнение  

по состоянию на 01.10.2022 отсутствует.  

Финансирование предусмотрено на реализацию мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 

государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ, 

бюджета Ставропольского края (далее – краевого бюджета) и 

софинансирования из местного бюджета.  

В исследуемом периоде указанные средства доведены Комитету по 

управлению муниципальным имуществом города Ессентуки в рамках 

муниципальной программы «Развитие градостроительства, строительства и 

архитектуры» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда города Ессентуки». 

По информации, полученной из Комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Ессентуки (письмо исх. № 20-8969/ж), в 

течение 2022 года уполномоченным органом – Управлением экономического 

развития и торговли администрации города Ессентуки в целях приобретения 

жилых помещений, необходимых для расселения многоквартирного дома по 

адресу: г.Ессентуки, Железнодорожный дом, 44 км, неоднократно 

опубликовывались извещения о проведении электронного аукциона, однако, 

аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 

При этом финансирование мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда предусмотрено Краевой адресной программой 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском 

крае в 2019 - 2023 годах», утвержденной постановлением Правительства 

Ставропольского края от 01.04.2019 № 126-п (с учетом изменений, далее – 

Программа). 

Согласно разделу 5 Программы расчет финансовых затрат на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья 

осуществляется, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по Ставропольскому краю, 
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установленной федеральным органом исполнительной власти на I квартал 

2019 года. 

Приказом Минстроя России от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 

года» средняя рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения в Ставропольском крае установлена в размере 

30526,00 рублей. 

1.2. «Формирование комфортной городской среды» - в сумме 

111 093 671,00 рублей, исполнение  по состоянию на 01.10.2022 отсутствует.  

Указанные средства доведены Управлению жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Ессентуки (далее – Управление ЖКХ) в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» за счет средств безвозмездных поступлений из других бюджетов 

бюджетной системы РФ и софинансирования из местного бюджета. 

Финансирование предусмотрено на выполнение мероприятий по 

благоустройству объекта «Сквер улица Первомайская (район улицы 

Гаевского, улицы Чапаева)». 

По информации, полученной из Управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Ессентуки (письмо исх. № 21-5309 от 

15.11.2022) «осуществить запланированное на 2022 год благоустройство 

общественной территории «Сквер улица Первомайская (район улицы 

Гаевского, улицы Чапаева)» не представляется возможным ввиду отсутствия 

краевой субсидии и высокой стоимости работ, предусмотренных сметной 

документацией», в связи с чем 13.10.2022 внесены изменения в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 

в части переноса сроков осуществления мероприятий по благоустройству 

указанной общественной территории с 2022 года на 2023 год, направлено 

обращение в Финансовое управление администрации города Ессентуки об 

уменьшении бюджетной росписи на 2022 год на указанную сумму. 

2. В рамках национального проекта «Демография» (код проекта – P) 

предусмотрено финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

Ставропольского края «Финансовая поддержка семей при рождении детей»  

в общей сумме 135 643 336,00 рублей, исполнено по состоянию на 01.10.2022 

– 126 843 336,00 рублей, или 93,51% от плановых назначений.    

Указанные средства доведены Управлению труда и социальной защиты 

населения администрации города Ессентуки в рамках муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан» подпрограммы 

«Осуществление отдельных государственных полномочий в области 

социальной поддержки отдельным категориям граждан» за счет средств 

федерального и краевого бюджетов. 

Указанные средства предусмотрены на следующие меры социальной 

поддержки населения: 
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2.1. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет - в сумме 51 993 336,00 рублей, исполнено по состоянию на 

01.10.2022 – 51 993 336,00 рублей, или 100,00 % от годовых назначений.  

2.2. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка - в сумме 82 998 265,15 рублей, исполнено по состоянию на 

01.10.2022 – 74 423 212,84 рублей, или 89,67% от годовых назначений. 

Кроме того, предусмотрены расходы на выплаты персоналу 

Управления труда и социальной защиты населения администрации города 

Ессентуки и на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в целях обеспечения выполнения 

функций по начислению и выплате ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 651 734,85 рублей, 

исполнение  по состоянию на 01.10.2022 составило 426 787,16 рублей, или 

65,48% от плановых назначений. 

3. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (код проекта – R) предусмотрено финансовое 

обеспечение реализации регионального проекта Ставропольского края 

«Безопасность дорожного движения»  в общей сумме 1 200 000,00 рублей, 

исполнение  по состоянию на 01.10.2022 составило 902 840,00 рублей, или 

75,24% от плановых назначений.  

Указанные средства доведены Управлению образования 

администрации города Ессентуки в рамках муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и 

территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» подпрограммы 

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного 

движения» за счет средств местного бюджета.  

Средства предусмотрены на создание и функционирование 

специализированных центров по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе муниципальных образовательных 

организаций и распределены в виде субсидий на иные цели муниципальным 

учреждениям, подведомственным Управлению образования администрации 

города Ессентуки. 

4. В рамках национального проекта «Образование» (код проекта – 

E) предусмотрено финансовое обеспечение реализации регионального 

проекта Ставропольского края «Современная школа»  в общей сумме 

332 112 188,56 рублей, исполнение  по состоянию на 01.10.2022 составило 

34 216 050,79 рублей, или 10,30% от плановых назначений.  

 Указанные средства доведены Управлению архитектуры и 

градостроительства администрации города Ессентуки в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования» подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» за счет 

средств безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной 

системы РФ и софинансирования из местного бюджета.  
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Указанные средства предусмотрены на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, 

вызванным демографическим фактором (капитальное строительство объекта 

«Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в микр. «Северный-3» 

г.Ессентуки»). 

5. В рамках национального проекта «Экология» (код проекта – G) 

предусмотрено финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

Ставропольского края «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» в общей сумме 3 065,91 рублей, исполнение  по 

состоянию на 01.10.2022 отсутствует.  

Указанные средства доведены Управлению жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Ессентуки в рамках муниципальной 

программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» 

подпрограммы «Охрана окружающей среды» за счет средств местного 

бюджета (софинансирование из местного бюджета на указанные цели).  

Указанные средства предусмотрены на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов. 

По информации, полученной из Управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Ессентуки (письмо исх. № 21-5309 от 

15.11.2022) «20.10.2022 заключено соглашение с Министерством жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края по краевой субсидии и 

02.11.2022 заключен муниципальный контракт на закупку контейнеров». 

Контрактом предусмотрена закупка 207 контейнеров, срок исполнения 

контракта – 20 декабря 2022 года. 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2022 

в рамках финансирования мероприятий национальных (региональных) 

проектов отсутствует. 

Финансовым управлением администрации города Ессентуки 

осуществляется ежемесячный мониторинг принятых главными 

распорядителями бюджетных средств бюджетных обязательств в рамках 

реализации национальных проектов на основании формы отчетности             

№  0503128-НП «Отчет о бюджетных обязательствах (по национальным 

проектам)». 

Контрольно-счетной палатой города Ессентуки в течение 9 месяцев 

2022 года контрольные мероприятия в отношении средств, предусмотренных 

на реализацию национальных проектов, не осуществлялись. 

 

Выводы 

Решением Думы города Ессентуки от 24.11.2021 № 105 «О бюджете 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями по 

состоянию на 01.10.2022) на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования 

на мероприятия 12 муниципальных программ города Ессентуки, по 5 из 

которых предусмотрено расходование средств на реализацию шести 
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региональных проектов в рамках реализации 5 национальных проектов в 

общем объеме в общем объеме 634 218 246,09 рублей, что составляет 15,76% 

от общего объема утвержденных расходов бюджета города Ессентуки. 

Кассовое исполнение в части реализации мероприятий региональных 

проектов по состоянию на 01.10.2022 года составило 161 962 226,79 рублей, 

или 25,54% от годовых плановых назначений.  

1. В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» 

предусмотрено финансовое обеспечение реализации двух региональных 

проектов Ставропольского края: 

1.1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» - в сумме 54 165 984,62 рублей, исполнение  

по состоянию на 01.10.2022 отсутствует.  

1.2.  «Формирование комфортной городской среды» - в сумме 

111 093 671,00 рублей, исполнение  по состоянию на 01.10.2022 отсутствует.  

2. В рамках национального проекта «Демография» предусмотрено 

финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

Ставропольского края «Финансовая поддержка семей при рождении детей»  

в общей сумме 135 643 336,00 рублей, исполнено по состоянию на 01.10.2022 

– 126 843 336,00 рублей, или 93,51% от плановых назначений.    

3. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» предусмотрено финансовое обеспечение 

реализации регионального проекта Ставропольского края «Безопасность 

дорожного движения»  в общей сумме 1 200 000,00 рублей, исполнение  по 

состоянию на 01.10.2022 составило 902 840,00 рублей, или 75,24% от 

плановых назначений.  

4. В рамках национального проекта «Образование» предусмотрено 

финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

Ставропольского края «Современная школа»  в общей сумме 332 112 188,56 

рублей, исполнение  по состоянию на 01.10.2022 составило 34 216 050,79 

рублей, или 10,30% от плановых назначений.  

 5. В рамках национального проекта «Экология» предусмотрено 

финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

Ставропольского края «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» в общей сумме 3 065,91 рублей, исполнение  по 

состоянию на 01.10.2022 отсутствует.  

  

Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Думу города Ессентуки. 

 

 

 

Аудитор Контрольно-счётной палаты 

города Ессентуки                                                                     Минкина О.В. 


